














| |  | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
|----|---|--|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | | 1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | 670 days | 8/10/20 8:00 AM | 6/10/22 5:00 PM | | |
| 2 | | 1.1 Validación, ajuste y actualización al expediente municipal y al documento de seguimiento y evaluación | 670 days | 8/10/20 8:00 AM | 6/10/22 5:00 PM | | |
| 3 | | Validación, ajuste y actualización del expediente municipal | 83 days | 8/10/20 8:00 AM | 10/31/20 5:00 PM | | Juan López |
| 4 | | Validación, ajuste y actualización del documento de seguimiento y evaluación | 670 days | 8/10/20 8:00 AM | 6/10/22 5:00 PM | | Juan López |
| 5 | | Revisión Asistencia técnica MVCT | 10 days | 8/10/20 8:00 AM | 8/19/20 5:00 PM | | Orlando Hernández |
| 6 | | 2. DIAGNÓSTICO | 751 days | 7/9/20 8:00 AM | 7/29/22 5:00 PM | | |
| 7 | | 2.1 Elaboración de Diagnóstico Territorial | 135 days | 7/9/20 8:00 AM | 11/20/20 5:00 PM | | |
| 8 |  | Elaboración documentos parciales | 70 days | 7/9/20 8:00 AM | 9/16/20 5:00 PM | | Equipo DOTP |
| 9 | | Compilación y edición de documentos | 14 days | 9/17/20 8:00 AM | 9/30/20 5:00 PM | 8 | Saray Castro |
| 10 | | Elaboración mapas diagnóstico | 65 days | 9/17/20 8:00 AM | 11/20/20 5:00 PM | 8 | José Rodríguez;Ferneý Rocha |
| 11 | | 2.2 Validación, revisión y ajustes al Diagnóstico territorial | 639 days | 10/29/20 8:00 AM | 7/29/22 5:00 PM | 9 | |
| 12 | | Envío de DX a todas las dependencias solicitando designación de un funcionario | 1 day | 10/29/20 8:00 AM | 10/29/20 5:00 PM | 9FS+28 days | Saray Castro |
| 13 | | Recopilación de información y modificación documento | 20 days | 10/30/20 8:00 AM | 11/18/20 5:00 PM | 12 | Saray Castro |
| 14 | | Revisión y aprobación Director DOTP | 5 days | 11/19/20 8:00 AM | 11/23/20 5:00 PM | 13 | Orlando Hernández |
| 15 | | Elaboración documento síntesis y ajuste de documentos de diagnóstico y cartografía | 441 days | 5/15/21 8:00 AM | 7/29/22 5:00 PM | 30 | Equipo DOTP |
| 16 | | 2.3 Ajustes y validación de los estudios básicos de Amenaza y riesgo conforme a la normatividad vigente | 606 days | 8/10/20 8:00 AM | 4/7/22 5:00 PM | | |
| 17 | | Proceso precontractual y contractual estudios básicos de riesgo, firma acta de inicio | 142 days | 8/10/20 8:00 AM | 12/29/20 5:00 PM | | Orlando Hernández |
| 18 | | Etapas 1. Plan de trabajo, análisis de información disponible, permisos de trabajo | 190 days | 12/30/20 8:00 AM | 7/7/21 5:00 PM | 17 | |
| 19 | | Etapas 2. Inventario de procesos, topografía, geología, geomorfología, geotecnia, coberturas, hidrología | 153 days | 7/8/21 8:00 AM | 12/7/21 5:00 PM | 18 | |
| 20 | | Etapas 3. Estudios básicos de inundación y avenida torrencial | 111 days | 12/8/21 8:00 AM | 3/28/22 5:00 PM | 19 | Equipo riesgos |
| 21 | | Etapas 4. Estudios básicos de movimientos en masa | 111 days | 12/8/21 8:00 AM | 3/28/22 5:00 PM | 19 | |
| 22 |  | Etapas 5. Radicación en la CAR como asistencia técnica y ajuste de documentos | 34 days | 12/9/21 8:00 AM | 1/11/22 5:00 PM | | Equipo riesgos |
| 23 | | Etapas 6. Socialización de los estudios en diferentes instancias | 86 days | 1/12/22 8:00 AM | 4/7/22 5:00 PM | 22 | |
| 24 | | 2.4 Definición de la estrategia de participación ciudadana | 51 days | 9/24/20 8:00 AM | 11/13/20 5:00 PM | | |
| 25 | | Elaboración de documento propuesta | 10 days | 9/24/20 8:00 AM | 10/3/20 5:00 PM | 8FS+7 days | Equipo participación |
| 26 | | Trabajo con Oficina de participación y prensa | 7 days | 10/23/20 8:00 AM | 10/29/20 5:00 PM | 25FS+19 days | Equipo DOTP |
| 27 | | Modificación y ajustes al documento | 15 days | 10/30/20 8:00 AM | 11/13/20 5:00 PM | 26 | Equipo DOTP |
| 28 | | 2.5 Participación ciudadana Diagnóstico | 187 days | 11/24/20 8:00 AM | 5/29/21 5:00 PM | | |
| 29 | | Divulgación inicial y estrategia participación | 20 days | 11/24/20 8:00 AM | 12/13/20 5:00 PM | 27FS+10 days | Equipo DOTP |
| 30 |  | Participación ciudadana (Socialización y retroalimentación del diagnóstico, visión territorial, propuestas de uso y ocupación del territorio) por sectores, zon. | 172 days | 11/24/20 8:00 AM | 5/14/21 5:00 PM | | Equipo DOTP |
| 31 |  | Sistematización de los resultados de la primera ronda de participación ciudadana | 15 days | 5/15/21 8:00 AM | 5/29/21 5:00 PM | 30 | Equipo DOTP |
| 32 |  | 2.6 Renovación del Consejo Consultivo de ordenamiento territorial - consulta, comunicación y retroalimentación permanente | 616 days | 10/23/20 8:00 AM | 6/30/22 5:00 PM | | Orlando Hernández |
| 33 |  | Decreto de constitución | 32 days | 10/23/20 8:00 AM | 11/23/20 5:00 PM | | |
| 34 | | Resolución de convocatoria | 77 days | 11/24/20 8:00 AM | 2/8/21 5:00 PM | 33 | |
| 35 | | Designación de integrantes | 30 days | 2/9/21 8:00 AM | 3/10/21 5:00 PM | 34 | |
| 36 |  | Modificación del Decreto | 31 days | 8/23/21 8:00 AM | 9/22/21 5:00 PM | | |
| 37 | | Solicitar la presentación de la terna para designación del representante de la mesa de la bicicleta ante el Consejo Consultivo | 281 days | 9/23/21 8:00 AM | 6/30/22 5:00 PM | 36 | |
| 38 | | 3. FORMULACIÓN | 426 days | 9/1/21 8:00 AM | 10/31/22 5:00 PM | | |
| 39 |  | Bases para la formulación - Estrategia Laboratorios de ciudad | 106 days | 9/1/21 8:00 AM | 12/15/21 5:00 PM | | |
| 40 | | 3.1 Documentos | 274 days | 12/16/21 8:00 AM | 9/15/22 5:00 PM | | |
| 41 | | Elaboración de Documento Técnico de soporte | 274 days | 12/16/21 8:00 AM | 9/15/22 5:00 PM | 39 | Equipo DOTP |
| 42 | | Formulación (Componente general, Componente Urbano, Componente rural, Gestión del Plan, Programa de Ejecución y Cartografía) | 274 days | 12/16/21 8:00 AM | 9/15/22 5:00 PM | 39 | Equipo DOTP |
| 43 | | Proyecto de acuerdo | 274 days | 12/16/21 8:00 AM | 9/15/22 5:00 PM | 39 | Equipo DOTP |
| 44 | | Documento resumen | 274 days | 12/16/21 8:00 AM | 9/15/22 5:00 PM | 39 | Equipo DOTP |
| 45 | | 3.2 Participación ciudadana | 426 days | 9/1/21 8:00 AM | 10/31/22 5:00 PM | | |
| 46 |  | Participación ciudadana (Socialización, diálogo y retroalimentación de la propuesta de revisión del POT), amplia difusión de los documentos técnicos y del r | 385 days | 9/1/21 8:00 AM | 9/20/22 5:00 PM | | Equipo DOTP |
| 47 |  | Ajustes y complementos a la propuesta de revisión según resultados de los ejercicios de Participación Ciudadana | 8 days | 9/21/22 8:00 AM | 9/28/22 5:00 PM | 46 | Equipo DOTP |
| 48 |  | Radicación, socialización y Concepto Consejo de Gobierno | 25 days | 9/29/22 8:00 AM | 10/23/22 5:00 PM | 47 | Orlando Hernández |

| |  | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |
|----|--|---|-----------------|------------------------|------------------------|--------------|-------------------|
| 49 | | Ajustes y complementos a la propuesta de revisión según concepto de Consejo de gobierno | 8 days | 10/24/22 8:00 AM | 10/31/22 5:00 PM | 48 | |
| 50 | | 4. CONCERTACIÓN Y CONSULTA | 143 days | 11/1/22 8:00 AM | 3/23/23 5:00 PM | | |
| 51 | | Concertación de asuntos ambientales CAR Cundinamarca | 90 days | 11/1/22 8:00 AM | 1/29/23 5:00 PM | 49 | Orlando Hernández |
| 52 | | Socialización a la ciudadanía del proyecto Concertado con la autoridad ambiental | 45 days | 1/30/23 8:00 AM | 3/15/23 5:00 PM | 51 | Equipo DOTP |
| 53 | | Radicación y Concepto del Consejo Territorial de Planeación | 45 days | 1/30/23 8:00 AM | 3/15/23 5:00 PM | 51 | Orlando Hernández |
| 54 | | Evaluación del Concepto CTP, ajustes, revisión y consolidación del proyecto final | 8 days | 3/16/23 8:00 AM | 3/23/23 5:00 PM | 53 | Equipo DOTP |
| 55 | | 5.ADOPCIÓN Y APROBACIÓN | 90 days | 3/24/23 8:00 AM | 6/21/23 5:00 PM | | |
| 56 | | Presentación, debate y aprobación ante el Concejo Municipal. (Incluye Cabildo Abierto de Ley 507 de 1999) | 90 days | 3/24/23 8:00 AM | 6/21/23 5:00 PM | 54 | Orlando Hernández |